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前橋市新設道の駅整備運営事業について、変更後の工程計画、整備費等 

については以下のとおりです。 

 

 

 

前橋市新設道の駅整備運営事業

工程計画

3 4 5 6 7 8 12 2

 道路整備

平成３０年度 平成３１・令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

9 10 11 12 1 2 9 10 11

 用地買収

 開発関係手続

9 10 11 12 1 23 4 5 6 7 89 10 11 12 1 23 4 51

建設部道路建設課

3

 特定事業対象施設

 市整備事業対象施設

6 7 89 10 11 12 1 23 4 5 6 7 8

基本設計 ～ 実施設計

基本設計 ～ 実施設計

測量・設計

土地収用法事業認定 ～ 埋蔵文化財調査～開発審査会

造成工事 ～ 施設工事

施設工事

契約 ～ 議会議決

整備工事

全体開業

全体開業

事業費

道の駅整備費 【百万円】

前橋市
ＰＦＩ
事業者

合 計 備考

道の駅施設
3,253         708           3,961         

造成工事費
721           78            799           

インフラ含

用地費 945           -             945           

合 計
4,919         786           5,705         

税込

周辺道路整備費 【百万円】

前橋市
ＰＦＩ
事業者

合 計 備考

道路工事費 373           -             373           

用地費 170           -             170           

合 計 543           -             543           税込

維持・管理運営費（１５年間） 【百万円】

前橋市
ＰＦＩ
事業者

合 計 備考

維持管理・運営費 2,409         1,290         3,699         税抜


